
 

 
2017 

рег. номер 78 от 11.03.2015 в СРО-П-065-30112009 (ИНН 7701053243; ОГРН 1097799009186) 

рег. номер 404-3 от 27.02.2012 в СРО-И-001-28042009 (ИНН 7719286785; ОГРН 1067799027977) 

Заказчик – АО «Региональная управляющая компания» 

Автомобильная дорога Н. Новгород-Шахунья-Киров 
на участке Неклюдово-Золотово в городе областного 

значения Бор Нижегородской области 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

 

Проект организации работ по демонтажу объектов капитального 
строительства 

 

 

 

283/16-ПОР 

Том 10.3 

Откорректировано по замечаниям 
ГАУ НО «Управление госэкспертизы» 

 









4 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
п

. 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 
№

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 

283/16-ПОР-ПЗ 
2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ............................................... 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПИСЬМО ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (О ПОЛИГОНАХ 

УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА) .............................................................................. 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ...................... 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ..................................................................................... 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМЫ РАЗБОРКИ 

СНОСИМЫХ ЗДАНИЙ, КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ...................... 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗБОРКИ 

СНОСИМЫХ ЗДАНИЙ, СХЕМА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ..................................................... 44 



 

5 

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
п

. 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 

283/16-ПОР-ПЗ 
3 

 

  

  

  

  

 

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО СНОСУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу зданий, строений и сооруже-

ний объектов капитального строительства» разработан на основании технического задания, а 

также в соответствии с требованиями п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, а также на основании Постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию». 

Исходными данными для разработки раздела является план полосы отвода под строи-

тельство автомобильной дороги Н.Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово в 

городе областного значения  Бор Нижегородской области, отчет об оценке рыночной стоимости 

недвижимого имущества, попадающего в полосу отвода линейного объекта и материалы разде-

лов ПОС и ООС. 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекту произ-

водства работ»; 

- ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов";  

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»;  

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ». 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ 

(ДЕМОНТАЖУ) 

Перечень и основные характеристики зданий, строений и сооружений, подлежащих сно-

су (демонтажу) определен на основании данных из отчета об оценке рыночной стоимости не-

движимого имущества, попадающего в полосу отвода линейного объекта (ОРС), и представлен 

в  таблице 1. 

Ситуационный план проектируемого объекта приведен на чертеже шифр 283/16-ПОР-1. 

Схема расположение зданий, строений и сооружений подлежащих сносу (демонтажу) 

приведена на чертеже шифр 283/16-ПОР-2. 

Организационно-технологические схемы разборки сносимых зданий, схема защитных 

устройств и календарных график производства работ по сносу зданий, строения и сооружений 

приведены приведена на чертежах 283/16-ПОР-3 и 283/16-ПОР-4.  
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Таблица 1. Перечень и основные характеристики зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу) 

№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

1 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.3 

Жилой многоквар-

тирный дом 
основное здание капитальное жилое кирпич 382,7 2 6,4 2449 - - - 

2 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.4 

Жилой многоквар-

тирный дом 
основное здание капитальное жилое кирпич 381,7 2 6,45 2462 - - - 

3 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 
ул. Новая, д.5 

Жилой многоквар-

тирный дом 
основное здание капитальное жилое кирпич 384,2 2 6,6 2536 - - - 

4 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.2

Жилой многоквар-

тирный дом 
основное здание капитальное жилое 

деревянное 

каркасно-

засыпное 

67,1 1 2,65 178 

110 1,5 
сетка рабица на 

металлических 
трубах 

баня пристрой нежилое 

деревянное 

каркасно-

засыпное 

12 1 2,7 24 

коридор пристрой нежилое 

деревянный 

каркас с об-

шивкой дос-

ками 

5,7 1 2,4 14 

двор пристрой нежилое кипич 67,6 1 2,7 182,5 

веранда пристрой нежилое 

деревянный 

каркас с об-

шивкой дос-

ками 

14,2 1 2 28 

туалет отдельно стоящее нежилое 

деревянный 

каркас с об-

шивкой дос-

ками 

1,7 1 1,9 3,2 

5 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б,  

СНТ "Виктория",  

участок 22, линия 10 

полуразрушенное 

здание 

садового дома 

основное здание 
капитальное нежи-

лое 
кирпич 27 1 2,5 67,5 - - -



Продолжение таблицы 1. 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

6 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория", 

участок 21, линия 10 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание капитальное жилое 

деревянный 

брус с обшив-

кой 

деревянной 

рейкой 

64 
1 + 

мансарда 
6,7 246 - - - 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание капитальное жилое 

1-й этаж - 

кирпич, 

мансарда - де-

рево 

26,5 
1+ 

мансарда 
5,2 117,5 - - - 

7 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 20, линия 10 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 
кирпич 20,8 

1+ 

мансарда 
4,6 85 

80 1,8 

сетка рабица на 

металлических 

трубах 

веранда пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 9 1 2,3 21 

сарай пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 5,2 1 1,9 10 

беседка отдельно стоящее сооружение дерево 9 1 3 27 

8 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 19, линия 10 

индивидуальный 

жилой дом (лит.А) 
основное здание капитальное жилое 

1-й этаж - 

кирпич, 

мансарда - де-

рево 

43,9 
1+ 

мансарда 
5,65 219 

- - - 
Коридор (лит. а) пристройка 

некапитальное жи-

лое 
дерево 11,7 1 2,35 27 

Пристрой (лит. А1) пристройка 
некапитальное жи-

лое 
дерево 14,1 1 2,55 36 

Сарай отдельно стоящее 
некапитальное не-

жилое 
дерево 17,1 1 2,45 42 

9 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 18, линия 10 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич , 

мансарда - де-

рево 

20,5 
1+ 

мансарда 
4,6 78 

- - - 

часть дома пристройка нежилое дерево 28,1 1 2,5 70 

10 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория", 

участок 17, линия 10 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич, 

мансарда - де-

рево 

40.9 
1 + 

мансарда 
6,6 209 90 2 

сетка рабица на 

металлических 

трубах 

дровяник пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 3,6 1 2,5 9 

20 2 дерево 

туалет отдельно стоящее 
некапитальное не-

жилое 
металл 3,75 1 2,5 9,4 



Продолжение таблицы 1. 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

11 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория", 

участок 16, линия 10 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич , 

мансарда - де-

рево 

24,6 
1+ 

мансарда 
5,55 107 10 1,5 

сетка рабица на 

металлических 

трубах 

12 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория", 

участок 15, линия 10 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич , 

мансарда - де-

рево 

16 
1+ 

мансарда 
5 68 

10 1,5 

металлическая 

сетка на 

металлических 

трубах 
веранда пристройка 

некапитальное не-

жилое 
дерево 7,5 1 2,5 19 

тамбур пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 4,5 1 2,5 11 

13 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 1, линия 9 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич , 

мансарда - де-

рево 

22 
1+ 

мансарда 
4,65 102 

85 1,8 

профлист на 

металлических 

трубах 

веранда пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 13,8 1 2,3 31,7 

баня отдельно стоящее 
капитальное нежи-

лое 
кирпич 17,9 1 2,3 41 

сарай пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 8,6 1 2,3 19,9 

туалет отдельно стоящее 
некапитальное не-

жилое 
дерево 2,25 1 2 4,5 

14 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 2, линия 9 

садовый дом основное здание капитальное не-
жилое 

1-й этаж - 
кирпич , 

мансарда - 
дерево 

22,5 1+ 
мансарда 5 96 

25 2 дерево 

гараж пристройка 
капитальное нежи-

лое 
кирпич 15,7 1 2,5 3,9 

15 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 3, линия 9 

садовый дом основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 12 1 4,3 30 60 2 дерево 

16 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 4, линия 9 

садовый дом основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 14,2 1 4,3 35 76 1,5 

сетка рабица на 

металлических 

трубах 



Продолжение таблицы 1. 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

17 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 5, линия 9 

садовый дом основное здание 

некапитальное не-

жилое дерево 12 1 4,3 30 
60 2 

сетка рабица на 

металлических 

трубах тамбур пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 3,6 1 2,5 9 

18 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 6, линия 9 

садовый дом основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 9 1 4,3 22,5 - - - 

19 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория",  

участок 8, линия 9 

садовый дом основное здание 
капитальное нежи-

лое 

1-й этаж - 

кирпич , 

мансарда - де-

рево 

17,6 
1+ 

мансарда 
5 75 - - - 

20 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Трудовая,  

участок №1"Г" 

минимаркет основное здание 
капитальное нежи-

лое 

пенобетонные 

блоки 
92 1 3 196,2 - - - 

21 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово, 

ул. Новая,  

участок 5а 

материальный 

склад с платфор-

мой и навесом 

основное здание 
капитальное нежи-

лое 

кирпич  

(склад) 
551,3 (склад) 1 5 2754 

240 2,5 бетонные плиты 

бетон  

(платформа) 

69,3  

(платформа) 
- 1 69,3 

металл  

(навес) 
181,4 (навес)  - 5  

материальный 

склад с платфор-

мой и навесом 

основное здание 
капитальное нежи-

лое 

кирпич  

(склад) 

235,5  

(склад) 
1 3,76 859 

бетон  

(платформа) 

64,0  

(платформа) 
- 1 64 

металл  

(навес) 

169,0 

(навес) 
- 3,76 - 

цех распиловки с 

административны-

ми помещениями 

основное здание 
капитальное нежи-

лое 
кирпич 247 

2 3,29 1603 

полуподвал - 702 

железнодорожные 

пути 

основное соору-

жение 

капитальное нежи-

лое 

металлические 

рельсы на же-

лезобетонных 

шпалах 

длина 235 м, 

модель Р65 
1 3 196,2 

42 2,5 дерево 

стрелочный пере-

вод 
- - металлический 

1 штука, мо-

дель1/1, Р65, 

проект2768 

- - - 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

подкрановые пути 
основное соору-

жение 

капитальное нежи-

лое 

металлические 

рельсы на же-

лезобетонных 

шпалах 

длина 83 м, 

пролет крана  

16 м 

- - - 

молниеотвод 
основное соору-

жение 

капитальное нежи-

лое 

металлический 

прут на бетон-

ном столбе 

- - - - 

22 

 

 

 

 

 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Толоконцево, д.1 

жилой дом А основное здание 
капитальное жи-

лое 
бревенчатый 82,6 1 2,6 215 - - - 

пристрой А2 пристройка 
капитальное не-

жилое 
кирпичные 25,4 1 2,6 66 - - - 

пристрой А3 пристройка 
капитальное не-

жилое 
кирпичные 67,5 1 2,7 182 - - - 

коридор а пристройка 
капитальное не-

жилое 
кирпичные 6,8 1 2,7 18 - - - 

коридор а1 пристройка 
капитальное не-

жилое 
тес 6,6 1 2 13 - - - 

двор Г4 пристройка 
капитальное не-

жилое 
кирпичные 71,9 1 2,5 180 - - - 

беседка отдельно стоящее 
некапитальное 

нежилое 
 дерево  6 1 2 12 - - - 

туалет отдельно стоящее 
некапитальное 

нежилое 
 дерево  1 1 2 2 - - - 

23 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Колхозная, дом 1 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание 

капитальное жи-

лое 
кирпич  84,9 1 2,6 221 10 2 дерево 

коридор пристройка 
некапитальное 

нежилое 

деревянное 

каркасно-

обшивное  

7,9 1 2,2 17 

20 1,5 

металлическая 

сетка  на метал-

лических трубах двор пристройка 
некапитальное 

нежилое 
кирпич  18,9 1 2,2 41 

гараж 
отдельно стоя-

щее 

капитальное жи-

лое 
кирпич 30,1 1 2,3 69 

24 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ОАО "Борская фаб-

рика ПОШ" 

трансформатор-

ная подстанция 
основное здание 

капитальное не-

жилое 

сэндвич-

панели по 

металличе-

скому кар-

касу 

49,2 1 3 148 720 2,5 
железобетонные 

плиты 

железнодорож-

ные пути на ж/б 

шпалах 

- - - - - - - 

3 нитки ж/д 

путей 

480м+515м

+130м 

- - 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

25 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Солнечная, д.1 

 

индивидуальный 

жилой дом 

(лит.А) 

 

основное здание 

 

капитальное жи-

лое 

 

бревенчатый 

 

102,1 

 

1 

 

2,6 

 

265 

100 2 
Профлист на метал-

лических трубах 

часть дома 

(лит.А1) 
пристрой 

капитальное жи-

лое 
кирпич 85,2 1 2,6 66 

часть дома 

(лит.А2) 
пристрой 

капитальное жи-

лое 
кирпич 7,4 1 2,3 17 

коридор (лит.а) пристрой 
капитальное жи-

лое 
кирпич 15,9 1 2,3 37 

двор (лит. Г ) пристрой 
капитальное не-

жилое 
кирпич 26,2 1 2,3 60 

двор (лит. Г1 ) пристрой 
некапитальное 

нежилое 
дерево 39,6 1 2,1 83 

сарай (лит.Г2) основное здание 
капитальное не-

жилое 
кирпич 8,1 1 2,1 17 

баня (лит.Г3) основное здание 
капитальное не-

жилое 
кирпич 8,6 1 2,2 19 

сарай (лит.Г4) пристрой 
некапитальное 

нежилое 
дерево 13,3 1 3,8 51 

сарай (лит.Г5) 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
дерево 20 1 2,1 42 

гараж (лит.Г6) 
отдельно стоя-

щее 

капитальное не-

жилое 
кирпич 30,1 1 2,5 75 

летняя кухня 

(лит.Г7) 
пристрой 

некапитальное 

нежилое 
кирпич 21,7 1 2,3 50 

26 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

 п. Неклюдово,  

ул. Трудовая, 16Б, 

СНТ "Виктория", 

места общего поль-

зования 

- - - - - - - - 170 2 

сетка рабица на 

металлических 

трубах 

27 
Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.3, 

в 15м к востоку 

сарай основное здание 
некапитальное 

нежилое 
дерево 120 1 2,5 300 - - - 

28 сарай основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 60 1 2,5 150 - - - 

29 навес для авто основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 10 1 2,5 25 - - - 

30 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.4, 

 в 15м к востоку 

сарай основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 60 1 2,5 150 - - - 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

31 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.4,  

в 15м к востоку 

 

Детская площад-

ка 

качели 
некапитальное не-

жилое 
металл 2 - 2,5 - - - - 

песочница 
некапитальное не-

жилое 
дерево 4 - 0,5 - - - - 

барабан 
некапитальное не-

жилое 
дерево, металл 1 - 2 - - - - 

качалка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 2 - 1 - - - - 

лавка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 1 - 1 - - - - 

32 сарай основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 28 1 2,5 150 - - - 

33 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.5,  

в 15м к востоку 

навес для авто основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 12 1 2,5 30 - - - 

34 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.5,  

в 50м к востоку 

трансформаторная  

подстанции 
основное здание 

капитальное нежи-

лое 
кирпич 9 1 3,5 31,5 - - - 

35 Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.5,  

в 15м к востоку 

гараж основное здание 
некапитальное не-

жилое 
металл 12 1 3 36 - - - 

36 
контейнер грузо-

вой (2шт.) 
основное здание 

некапитальное не-

жилое 
металл 4 1 2 8 - - - 

37 - - - - - - - - 160 2 дерево 

38 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.4, 

в 10м к северу 

сарай основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 

 

4 

 

1 

 

2,5 

 

10 
- - - 

39 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.4, 

в 20м к северу 

сарай (2 шт. ) основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 5 1 2,5 12,5 - - - 

40 

 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, п. 

Неклюдово, ул. Новая, 

д.5,  в 10м к западу 

контейнер грузо-

вой 
основное здание 

некапитальное не-

жилое 
металл 4 1 2 8 - - - 

41 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, п. 

Неклюдово, ул. Новая, 

д.5, в 5м к северу 

сарай основное здание 
некапитальное не-

жилое 
дерево 2 1 2 4 - - - 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

42 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.5, с запад-

ной стороны дома 

- - - - - - - - 50 2 дерево 

43 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Новая, д.4, с запад-

ной стороны дома 

- - - - - - - - 50 2 дерево 

не указан 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

ул. Новая, д.3, с запад-

ной стороны дома 

- - - - - - - - 
 

50 

 

2 

 

дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не указан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

пер. Переездный, д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание 

капитальное жи-

лое 
бревна 163,4 1 2,7 441 

70 2 дерево 

пристрой А1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 

Каркасный 

дерево 

22,4 1 2,33 52 

коридор а пристрой 
некапитальное 

нежилое 
3,7 1 2,3 9 

коридор а1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
17 1 2,3 3,9 

коридор а2 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
5,4 1 2,3 12 

коридор а3 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
7 1 2,3 16 

крытый двор Г пристрой 
некапитальное 

нежилое 
32,2 1 2,2 71 

баня Г1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
13,2 1 2,1 28 

туалет Г2 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
1,2 1 2,1 3 

сарай Г3 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
27,2 1 2,5 68 

сарай Г4 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
13,7 1 2 27 

сарай Г5 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
4,4 1 2 9 

сарай Г6 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
35 1 2 70 

сарай Г7 основное здание 
некапитальное 

нежилое 

 

кирпич  

 

18,8 1 3 56 
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(сооружения), 

м
2
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ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
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ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

 

 

 

не указан 

 

 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор,  

п. Неклюдово,  

пер. Переездный, д.5 

сарай Г8 пристрой 
некапитальное 

нежилое 

Каркасный 

дерево 

37 1 2,4 89 

сарай Г9 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
14,1 1 2,1 30 

сарай Г10 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
20,5 1 2,2 45 

баня Г11 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
16,1 1 2,1 34 

навес Г12 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
11,5 1 2,7 31 

не указан 

 

 

 

 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

пер. Переездный, д. 6 

 

индивидуальный 

жилой дом А 
основное здание 

капитальное жи-

лое 

 

деревянные 

рубленые из 

бревен 

 

82,6 1 2,6 215 

60 1,8 

металлическая ре-

шетка на металли-

ческих трубах 

пристрой А1 пристрой 
капитальное жи-

лое 

 

Кирпич 

 

23,4 1 2,3 54 

коридор а пристрой 
некапитальное 

нежилое 

 

деревянное 

каркасно-

обшивное 

 

15 1 2,2 33 

сарай Г пристрой 
некапитальное 

нежилое 
12,2 1 2 24 

сарай Г1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
16,7 1 2 33 

сарай Г2 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
21,4 1 2 43 

сарай Г3 
основное строе-

ние 

некапитальное 

нежилое 
16,1 1 2,5 40 

сарай Г4 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
17,.5 1 2 35 

сарай Г5 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
10,7 1 2 21 

не указан 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

пер. Переездный, д. 7 

индивидуальный 

жилой дом А 
основное здание 

капитальное жи-

лое 

рубленные 

из бревенча-

той шпалы 

91,3 1 2,5 228 

20 1,8 дерево 

коридор а пристрой 
некапитальное 

нежилое 
деревянное 

каркасно-

обшивное 

5,3 1 2,3 12 

коридор а1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
10,7 1 2,3 25 

коридор а2 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
10 1 2,3 23 

крыльцо пристрой 
некапитальное 

нежилое 
деревянное   1       

сарай Г 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 

деревянное 

каркасно-
12,4 1 1,9 24 



Продолжение таблицы 1. 
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№ участка  

в соответ-

ствии с 

планом 

сноса 

Адрес объекта 
Общее описание 

объекта 

Наименование 

здания, строения и 

сооружения на 

объекте 

Назначение Материал 

Площадь за-

стройки зданий 

(сооружения), 

м
2
 

Этажность 

Высота зда-

ния (соору-

жения), м 

Строитель-

ный объем, 

м
3
 

Длина 

ограждения 

(забора) 

участка, м.п. 

Высота 

ограждения 

(забора) 

участка, м 

Материал ограж-

дения (забора) 

участка 

сарай Г1 пристрой 
некапитальное 

нежилое 

обшивное 
6 1 1,9 11 

туалет Г2 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
3,5 1 1,8 6 

сарай Г3 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
15,20 1 1,9 29 

туалет Г4 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
1,90 1 1,9 4 

сарай Г5 пристрой 
некапитальное 

нежилое 
17,90 1 2,.2 39 

сарай Г6 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
24,4 1 2,.2 54 

не указан 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Переездная, д. 1 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание 

капитальное жи-

лое 
бревно 34,3 1 2,3 79 

100 2 
металлическая ре-

шетка 
двор пристрой 

некапитальное 

нежилое 
деревянное 

каркасно-

обшивное  

54,9 1 1,8 99 

туалет 
отдельно стоя-

щее 

некапитальное 

нежилое 
1 1 2,2 2 

не указан 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Переездная, д. 3а 

индивидуальный 

жилой дом 
основное здание капитальное жилое дерево 25,8 1 2,5 64,5 47 2 

Металлический 

профлист 

двор (лит. Г ) пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 18 1 2,5 45 

53 2 дерево 

сарай (лит. а ) пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 4,8 1 2,5 12 

сарай (лит. Г ) отдельно стоящее 
некапитальное не-

жилое 
дерево 6,3 1 2,5 16 

туалет пристройка 
некапитальное не-

жилое 
дерево 1,65 1 2,2 3,6 

не указан 

Нижегородская об-

ласть, г. Бор, 

п. Неклюдово, 

ул. Переездная, д. 4а 

индивидуальный 

жилой дом (лит.А) 
основное здание капитальное жилое кирпич 51,6 1 2,95 152 

30 2 
Металлический 

профлист 

часть дома 

(лит.А1) 
пристрой капитальное жилое кирпич 33,2 1 2,7 90 

тамбур пристрой 
некапитальное не-

жилое 
дерево 5,29 1 2,1 11 

баня отдельно стоящее 
некапитальное не-

жилое 
дерево 8,75 1 2,5 22 

 

Ведомость объемов работ по сносу (демонтажу) зданий, строений и сооружений представлена в приложении А. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

До начала работ по сносу и демонтажу Заказчик обязан предоставить Подрядчику 

следующие документы: 

- копию договора аренды земельного участка, на котором будут вестись работы; 

- геоподоснову, заверенную надлежащим органом, в печатном и электронном виде; 

- правовой акт органа власти на снос; 

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на здания в 

составе Объекта, заверенные подписью единоличного исполнительного органа и печатью 

собственника и разрешение собственника на их снос; 

- копии документов, подтверждающих полномочия Заказчика (Договор между 

инвестором и заказчиком); 

- справки об отключении существующих коммуникаций и отселении жильцов из 

разбираемых зданий; 

- выписку из технического паспорта объекта; 

- проект организации дорожного движения (ПОДД);  

- планы БТИ с паспортами на здания; 

- согласованный Стройгенплан; 

- технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса.  

До начала работ по сносу зданий и сооружений необходимо выполнить следующие 

требования (указанные работы организационно обеспечиваются заказчиком): 

- отселить проживающих граждан, вывести организации, предприятия или учреждения; 

- оформить разрешение и ордер на производство работ подготовительного периода; 

- установить ограждение строительной  площадки  согласно стройгенплану; 

- отключить и вырезать вводы газа,  водопровода, канализации,  теплосети, кабельной и 

воздушной линий электропередач, линий телефонной связи и других коммуникаций; 

- перенести элементы контактных сетей трамвая и троллейбуса, светильников наружного 

освещения; 

- принять меры по бесперебойному инженерному обеспечению оставшихся зданий; 

- установить перегородки между подвалом сносимого здания (сооружения) и 

примыкающим к нему подземным коммуникационным  коллектором по согласованному с 

эксплуатирующей организацией проекту. 

Организация, ответственная за снос зданий (сооружений) и ликвидацию коммуникаций, 

не позднее чем за семь дней до начала работ обязана вызвать представителей  

эксплуатационных  организаций, установить с  ними  точное расположение подземных 

сооружений (коллекторов), кабелей и трубопроводов,  принять необходимые меры к их 

сохранности и выполнению работ по выносу коммуникаций,  ликвидации подземных 

сооружений (при необходимости). 
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Эксплуатационные организации обязаны обеспечить явку своих ответственных 

представителей к месту сноса зданий (сооружений), дать исчерпывающие указания в 

письменном виде об условиях сохранности и отключения коммуникаций и сооружений путем 

записи в журнал производства работ или выдачи предписания. 

Отключение  подземных коммуникаций производится эксплуатационной организацией 

по заявке строительной (ремонтной)  организации  или заказчика только после выполнения 

вышеизложенных мероприятий, на основании принятого решения о сносе здания. 

Для обеспечения безопасности и надежности системы газоснабжения  на  газовых  

вводах  в отключаемых зданиях и сооружениях должны быть установлены отключающие 

устройства, а при сносе зданий и сооружений вводные газопроводы должны обрезаться у мест 

врезок в действующие сети. 

Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта.  При 

значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению  или  другим причинам 

они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений (коммуникаций) от  

транспортируемых  продуктов,  демонтажа запорной арматуры,  разборки камер и колодцев на 

глубину не менее 1,0  метра,  тщательного заполнения всех пустот в соответствии с проектом.  

Перед ликвидацией подземных резервуаров предназначенных для хранения  

нефтепродуктов необходимо произвести мероприятия по их приведению в 

пожаровзрывобезопасное состояние. Перечень работ предусматривает: 

- удаление из резервуаров хранящегося топлива. Удаление топлива производится с 

использованием имеющихся трубопроводов для зачистки резервуаров. При отсутствии 

трубопроводов для зачистки используются автоматические или ручные насосы для перекачки 

нефтепродуктов; 

- отключение резервуаров от всех технологических коммуникаций и аппаратов, и 

установка заглушек;  

- удаление остатков топлива путем использования метода подъема остатков топлива на 

«воду». Для этого в резервуар подается вода - половина от общего объема резервуара. 

Нефтепродукты всплывают на поверхность воды, после чего их откачивают и утилизируют; 

- пропаривание внутреннего объема резервуара. В резервуар подается пар до тех пор, 

пока концентрация нефтепродукта станет не ниже ПДКмр (для бензина 5 мг/м3). Концентрация 

паров измеряется в нескольких точках объема резервуара, в том числе у поверхности днища. 

Для этого могут быть использованы аспирационные газоанализаторы; 

- вентилирование резервуара с использованием вытяжной и приточной вентиляции. 

Вентилирование реализуется путем погружения в резервуар гофрированных воздуховодов, 

подсоединенных к вентиляционным установкам требуемой мощности, исключающей 

образование концентраций взрывоопасных паровоздушных смесей выше уровня ПДКмр. 

После проведенных мероприятий приступают к резке резервуаров на габаритные части, 

после чего их грузят в автосамосвалы и утилизируют. 

При проведении огневых работ предусматривается вентилирование резервуара в 

процессе резки, а также 0,5 часа после их окончания. Во время проведения огневых работ также 

осуществляется периодический контроль за состоянием воздушной среды в резервуаре, 

примерно каждые 10 - 15 мин., с составлением протокола измерения за подписью лица, 
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проводившего мероприятия. В случае превышения содержания взрывопожароопасных веществ 

внутри резервуара огневые работы прекращаются и возобновляются только после выявления и 

устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды. 

Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены,  газопроводы - 

продуты и заглушены,  нефте-, мазутопроводы - пропарены и заглушены, водонесущие 

трубопроводы - заглушены. 

Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, 

подтверждены эксплуатационной организацией, заказчиком и подрядной организацией.   
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И 

ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ 

ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

Для обеспечения защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта 

капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь 

объекта по периметру захватки, на которой будут производиться работы, устраивается 

временное ограждение. Ограждение устраивается по типу ограждения строительной площадки 

временными легко монтируемыми сборно-разборными элементами ограждения с сетчатым 

заполнением (см. 283/16-ПОР-4). На въезде (выезде) на территорию строительной площадки 

размещается передвижной пост охраны. 

Внутри ограждения строительной площадки обозначается граница зоны опасной для 

нахождения людей при демонтаже и перемещении конструкций стреловым краном. Граница 

опасной зоны обозначается знаками высотой 1,2 – 1,5м с табличками с надписью «Граница 

опасной зоны». Надпись выполняется на табличке с двух сторон красными буквами на желтом 

фоне. Знаки «Граница опасной зоны» объединяются между собой сигнальной лентой красно-

белого цвета. 

Для обеспечения защиты зеленых насаждений на время производства работ в местах, где 

возможно повреждение зеленых насаждений на стволах деревьев необходимо устраивать 

временное защитное ограждение из досок. Для обеспечения защиты кустарниковых зеленых 

насаждений на время производства работ в местах, где возможно повреждение зеленых 

насаждений вокруг кустов необходимо устраивать временное защитное ограждение из 

деревянных брусков и досок. Для перемещения рабочих по газонам необходимо устраивать 

временные настилы из досок с опорами из деревянного бруса. Для перемещения, работы и 

стоянки строительной техники по газонам необходимо устраивать временные дороги и 

площадки из железобетонных плит. После завершения всех работ по сносу объекта 

строительная площадка ликвидируется и на территории занимаемой стройплощадкой 

восстанавливается благоустройство и озеленение. 

В темное время суток периметр ограждения строительной площадки должен 

обозначаться сигнальными фонарями красного цвета. Территория строительной площадки в 

темное время суток должна быть освещена. В местах непосредственного производства работ 

освещенность должна быть достаточной для безопасного выполнения тех или иных видов 

строительных и демонтажных работ. 

В случае необходимости для организации движения автотранспорта и пешеходов 

должны предусматриваться пути объезда и обхода строительной площадки. 
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 

(ДЕМОНТАЖА) 

Учитывая конструктивные особенности сносимых и демонтируемых сооружений, их 

расположение в плане, высотные характеристики и то, что они  расположены в 

непосредственной близости от проезжей части, тротуаров, других зданий и сооружений в 

настоящем проекте организации работ приняты следующие методы сноса и демонтажа: 

1. Демонтаж металлических конструкций сооружений производится с использованием 

стреловых автомобильных кранов. 

2. Разборка монтажных соединений на высоте производится с использованием ручного, 

механизированного, электрического, пневматического инструмента, газорезки и электросварки. 

3. Работы на высоте до 15м осуществляются с использованием автовышек для 

обеспечения доступа рабочих к узлам соединений и строповки демонтируемых конструкций. 

4. Работы по разборке железобетонных фундаментов сооружений осуществляются с 

помощью экскаваторов со сменным оборудованием (ковш, гидромолот, грейфер), а также 

вручную с помощью пневматических отбойных молотков. 

5. Погрузка металлических конструкций и железобетонных элементов от разборки 

фундаментов в транспортные средства после демонтажа и разборки на элементы 

осуществляется с помощью стреловых автокранов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов, 

погрузчиков с телескопической стрелой и вручную. 

При комплексной разборке зданий используются следующие основные механизмы: 

- автокран г.п. 16т, 

- экскаватор гусеничный с ковшом 1.25куб.м, 

- бульдозер мощностью 80л.с, 

- автомобиль бортовой г.п. 5т. 

Площадки для установки механизмов, а также для временного складирования 

материалов, предполагается устраивать непосредственно на территории владения. 
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6 РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И 

ОПАСНЫХ ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 

(ДЕМОНТАЖА) 

Опасные зоны рассчитаны и установлены в соответствии со СНиП 12-03-2001 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» Часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ и 

«Методическими рекомендациями о порядке разработки проектов производства работ 

грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»  РД-11-

06-2007. 

 

Расчет опасных зон работы крана. 

 
 

а) при перемещении грузов кранами (кранами-манипуляторами); 

б) при падении грузов со здания. 

где Вг - наименьший габарит перемещаемого груза; 

Lг - наибольший габарит перемещаемого груза; 

X - минимальное расстояние отлета груза. 

 

Высота возможного падения 

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м (X) 

перемещаемого краном падающего со здания 

До 10 4 3,5 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) 

минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. 

 



 

23 

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
п

. 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 

283/16-ПОР-ПЗ 
21 

 

  

  

  

  

 

7 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ 

(ДЕМОНТАЖЕ) ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Вероятность повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том 

числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения является весьма 

маловероятной, т.к. при выполнении всех работ по сносу и демонтажу для удержания и 

перемещения демонтируемых конструкций, находящихся на высоте используются стреловые 

краны и строповочные устройства, обеспечивающие безопасное производство работ. 

При опускании демонтируемых конструкций на земную поверхность проектом 

организации работ предусматривается устройство площадок для временного складирования 

элементов сносимых и демонтируемых зданий и сооружений. 

Для временного складирования металлоконструкций предусматривается использование 

прокладок из дерева. 

Для временного складирования тяжелых металлических конструкций и железобетонных 

элементов от разборки конструкций проектом организации строительства предусматривается 

устройство площадок из железобетонных плит. 

Места, где располагаются инженерные коммуникации и над ними, в процессе 

производства работ будут перемещаться грузы с использованием стреловых кранов и 

экскаваторов должны быть защищены от случайного падения грузов путем укладки защитных 

железобетонных плит. 
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8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И 

ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для обеспечения защиты подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

настоящим проектом организации работ предусматривается размещение грузоподъемных 

стреловых кранов и экскаваторов вне зоны прохождения инженерных сетей. 

В случае необходимости размещения грузоподъемных стреловых кранов, транспортных 

средств и других машин и механизмов над подземными инженерными коммуникациями не 

имеющих защитных футляров и обойм перед производством работ над этими коммуникациями 

необходимо по согласованию с владельцем коммуникаций устраивать разгрузочные мостики из 

железобетонных плит. После выполнения работ по сносу и демонтажу разгрузочные мостики 

разбираются. 

Места, где располагаются инженерные коммуникации и над ними, в процессе 

производства работ будут перемещаться грузы с использованием стреловых кранов и 

экскаваторов должны быть защищены от случайного падения грузов путем укладки защитных 

железобетонных плит. 

При разборке фундаментов сносимых зданий и сооружений необходимо уточнять места 

расположения инженерных коммуникаций рядом с разбираемыми фундаментами с 

приглашением владельцев инженерных коммуникаций. 

При производстве работ по разборке фундаментов в стесненных условиях при глубине 

котлованов более 1,3м необходимо предусматривать устройство закладного крепления стен 

котлована. 
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9 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ 

МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

При разборке зданий и сооружений (далее - разборке строений) в процессе их разборки 

или сноса необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования; 

- движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 

- острые кромки, углы, торчащие штыри; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

До начала проведения работ по разборке строений необходимо выполнить 

подготовительные мероприятия, связанные с ограждением строительной площадки, 

обозначения и выноса в натуру опасных зон, а также с отключением от инженерных сетей и 

принятием мер против их повреждения. 

Разборку зданий необходимо осуществлять на основе решений, предусмотренных в 

рабочей документации (ППР). Указанные решения должны быть разработаны после проведения 

обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, 

сводов и прочих конструкций. По результатам обследования составляется акт, на основании 

которого осуществляется решение следующих вопросов: 

- выбор метода проведения разборки; 

- установление последовательности выполнения работ; 

- установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений; 

- временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого 

здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций; 

- мероприятия по пылеподавлению; 

- меры безопасности при работе на высоте; 

- схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, 

предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в 

присутствии руководителя работ. 

При разборке строений доступ к ним посторонних лиц, не участвующих в производстве 

работ, запрещен. Участки работ по разборке зданий необходимо оградить согласно СНиП 12-

03. Проход людей в помещения во время разборки должен быть закрыт. 

При разборке строений механизированным способом необходимо установить опасные 

для людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. Кабина 

машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся частиц, а рабочие 
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должны быть обеспечены защитными очками. При разборке строений, а также при уборке 

отходов, мусора необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Разборку строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять последовательно 

сверху вниз. Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной 

вертикали. При разборке строений необходимо оставлять проходы на рабочие места. 

При работе на высоте работники должны применять предохранительный пояс. 

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. 

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или 

падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 

следует удалять или закреплять, или усиливать согласно ППР. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, 

действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным 

патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо 

осуществлять по наряду - допуску после получения разрешения от организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным 

наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, 

или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, 

эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими 

коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по 

согласованию с организациями - владельцами коммуникаций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 

коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые 

лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - 

длиной не более 5 м). 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными 

стенками без крепления в песчаных, пылевато - глинистых и талых грунтах выше уровня 

грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не 

более, м: 

1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах; 

1,25 - в супесях; 

1,5 - в суглинках и глинах. 
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При демонтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и 

оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в, 

безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по 

охране труда: 

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; 

- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 

- определение последовательности демонтажа конструкций; 

- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе разборки; 

- определение схем и способов разборки элементов конструкций. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

При разборке зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с 

нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится 

перемещение, разборка и временное закрепление элементов сборных конструкций и 

оборудования. 

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) 

одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах 

(ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними 

надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 

междуэтажных перекрытий. 

В процессе демонтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны 

находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания или люльках автогидроподъемников. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их 

подъема и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 

лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

При выполнении демонтажных работ на высоте необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение 

должно быть указано в ППР. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и 

оборудованием. 

При необходимости нахождения работающих под демонтируемым оборудованием 

(конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. 

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять 

требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными 

связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по 

навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы 

оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. 

Расчалки для временного закрепления демонтируемых конструкций должны быть 

прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы 

натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ. 

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и 

строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. 

Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций 

допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием 

усилий от расчалок. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, 

удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между лицом, руководящим демонтажом, и машинистом. Все сигналы подаются 

только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником - стропальщиком), кроме сигнала 

"Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме и опускании конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, 

при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только 

руководитель работ. 

Строповку демонтируемых элементов следует производить в местах, указанных в 

рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к 

проектному. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж (демонтаж). 

Очистку подлежащих демонтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 

производить до их подъема. 

Демонтируемые элементы следует поднимать и опускать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 
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- 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем или 

опускание. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть 

по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. Во время перерывов в работе не 

допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. 

Запрещается выполнять демонтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах 

фронта работ. Работы по демонтажу и перемещению вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и 

более. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И 

ЭВАКУАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Методы производства работ принятые в проекте не требуют эвакуации населения. При 

производстве работ с закрытием пешеходного и автомобильного движения необходимо 

заблаговременно до начала работ для оповещения участников движения и населения 

устанавливать информационные щиты о временном закрытии движения автотранспорта и 

пешеходов на подъездах и подходах с указанием маршрутов объезда или обхода и сроков 

выполнения работ. 

 

11 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ 

Демонтаж конструкций производится методом обрушения, на земле разделяются на части, 

грузятся на автотранспорт и перевозятся для утилизации или на место временного хранения. 

Фундаменты разбиваются на месте гидромолотом, отбойными молотками, режутся 

дисковыми пилами, грузятся и вывозятся для переработки и утилизации. 

В соответствии с письмом ЗАО «Управление отходами-НН» от 08.02.2017 г. № 08/02/17 

(Приложение Д) утилизация строительных отходов предполагается на действующем полигоне  

ТБО «Городец»  в Городецком районе Нижегородской области.  

Дальность автомобильных перевозок от участка производства работ до полигона составит 

около 44 км.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

После завершения всех работ по сносу и демонтажу зданий, строений и сооружений 

объектов капитального строительства (в пределах территории занятой под снос) производятся 

работы по организации строительных площадок для строительства линейного объекта, по 

окончанию строительства производятся работы по рекультивации земельного участка и 

восстановлению территории в соответствии с проектом благоустройства. 

Объемы работ по рекультивации участков сноса учтены в томе проектной документации 

том 7.2 «Рекультивация, благоустройство и озеленение территории» (283/16-ООС.РБ). 
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13 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) 

В ЗЕМЛЕ КОММУНИКАЦИЯХ, КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ  

Настоящим проектом организации работ по сносу и демонтажу зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства предусматривается полный демонтаж 

зданий, включая подземную часть, в т.ч. фундаменты.  

 

14 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА, 

СЖИГАНИЯ ИЛИ ИНЫМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ МЕТОДОМ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ МЕТОДОВ СНОСА 

Настоящим проектом организации работ по сносу и демонтажу зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства технических решений по сносу (демонтажу) 

объектов путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом не 

предусматривается.  

На основании выше изложенного дополнительные меры по обеспечению безопасности 

при выполнении работ по сносу и демонтажу зданий, строений и сооружений объектов 

капитального строительства, согласования с соответствующими государственными органами, в 

том числе органами государственного надзора не требуются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Строительство автомобильной дороги Н.Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово в городе областного 

значения Бор Нижегородской области  

Проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства 

283/16-ПОР 

Ведомость объемов работ 

Ведомость объемов работ разработана на основании существующего перечня, зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу 

(демонтажу), в соответствии с положениями «Практическое пособие по подсчету количества (объемов) работ для учета в сметной 

документации на строительство» Москва 2012 г., п.2.36 «Разборка зданий». 

№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

Ведомость объемов работ для капитальных жилых строений и сооружений 

1 

Комплексная разборка кирпичных 

строений (в т.ч. строения из бетонных 

плит, шлакоблоков) методом 

обрушения 

шт. / м
3 

13 / 8489,5 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 
V = a*b*h 

где V - объем здания, (м
3
) 

a – длина здания,  

b – ширина здания,  

h – высота здания 2 
Комплексная разборка деревянных 

строений методом обрушения 
шт. / м

3
 11 / 1994,5 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

3 Комплексная разборка фундаментов шт. 24 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

4 

Погрузка кирпича в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 3905,17 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,46 * V 

где М – масса мусора от кирпичных зданий высотой 1-2 

этажа, (т.)  

0,46 – норма выхода строительного мусора при разборке 

кирпичных зданий,  

V – объем здания 

5 

Погрузка дерева в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 482,669 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,242 * V 

где М – масса мусора от деревянных здания любой 

этажности, (т.) 

0,242 – норма выхода строительного мусора при разборке 

деревянных зданий,  



№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

V – объем здания 

6 

Погрузка фундаментов в 

автосамосвалы и вывоз для 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

т 1740,172 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,760 * м
2 

где М – масса мусора от фундаментов здания, (т.) 

0,760 – норма выхода строительного мусора при разборке 

фундаментов,  

м
2
 – площадь застройки 

Ведомость объемов работ для капитальных нежилых и строений и сооружений 

7 

Комплексная разборка кирпичных 

строений (в т.ч. строения из бетонных 

плит, шлакоблоков) методом 

обрушения 

шт. / м
3 

27 / 7311,9 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 
V = a*b*h 

где V - объем здания, (м
3
) 

a – длина здания,  

b – ширина здания,  

h – высота здания 8 
Комплексная разборка деревянных 

строений методом обрушения 
шт. / м

3
 3 / 107 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

9 

Поэлементная разборка металлических 

строений (в т.ч. строений из сендвич-

панелей) 

шт. / м
3
 3 / 1690,44 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

10 Комплексная разборка фундаментов шт. 33 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

11 

Погрузка кирпича в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 1776,4 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,46 * V 

где М – масса мусора от кирпичных зданий высотой 1-2 

этажа, (т.)  

0,46 – норма выхода строительного мусора при разборке 

кирпичных зданий,  

V – объем здания 

12 

Погрузка дерева в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 25,9 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,242 * V 

где М – масса мусора от деревянных здания любой 

этажности, (т.) 

0,242 – норма выхода строительного мусора при разборке 

деревянных зданий,  

V – объем здания 

13 

Погрузка металла в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 62,4 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

14 
Погрузка фундаментов в 

автосамосвалы и вывоз для 
т 1582,94 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,760 * м
2 

где М – масса мусора от фундаментов здания, (т.) 



№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

0,760 – норма выхода строительного мусора при разборке 

фундаментов,  

м
2
 – площадь застройки 

Ведомость объемов работ для некапитальных нежилых строений и сооружений 

15 

Комплексная разборка кирпичных 

строений (в т.ч. строения из бетонных 

плит, шлакоблоков) методом 

обрушения 

шт. / м
3 

3 / 147 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

V = a*b*h 

где V - объем здания, (м
3
) 

a – длина здания,  

b – ширина здания,  

h – высота здания 

16 
Комплексная разборка деревянных 

строений методом обрушения 
шт. / м

3
 76 / 2671,8 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

V = a*b*h 

где V - объем здания, (м
3
) 

a – длина здания,  

b – ширина здания,  

h – высота здания 

17 

Поэлементная разборка металлических 

строений (в т.ч. строений из сендвич-

панелей, навесы, гаражи, контейнера и 

т.д.) 

шт. / м
3
 4 / 61,4 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

18 

Погрузка кирпича в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 67,62 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,46 * V 

где М – масса мусора от кирпичных зданий высотой 1-2 

этажа, (т.)  

0,46 – норма выхода строительного мусора при разборке 

кирпичных зданий,  

V – объем здания 

19 

Погрузка дерева в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 646,6 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 0,242 * V 

где М – масса мусора от деревянных здания любой 

этажности, (т.) 

0,242 – норма выхода строительного мусора при разборке 

деревянных зданий,  

V – объем здания 

20 

Погрузка металла в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 4,04 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

 



№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

Ведомость объемов работ для детской площадки 

21 
Поэлементная разборка деревянных 

строений (песочница, качалка, лавка) 
шт.  1 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

22 
Поэлементная разборка металлических 

строений (качели, барабан и т.д.) 
шт.  1 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

23 

Погрузка дерева в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 0,3 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

24 

Погрузка металла в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 0,1 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

Ведомость объемов работ для железнодорожных путей 

25 

Поэлементная разборка 

железнодорожных путей (в т.ч. 

металлические рельсы типа Р65 на 

ж.б. шпалах) 

м. 1360 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

26 

Погрузка металла (металлических 

рельс) в автосамосвалы и вывоз для 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

т 176,5 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 64,88 * L 

где М – масса металлолома от разборки металлических 

рельс, (т); 

64,88 – вес 1 метра погонного металлической рельсы 

типа Р65, (кг); 

L – общая длина всех металлических рельс (м),  

(1360 * 2 = 2720 м) 

27 

Погрузка железобетона (ж.б. шпалы) в 

автосамосвалы и вывоз для 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

т 663,3 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 265 * A 

где М – масса железобетона от разборки ж.б. шпалы, (т); 

265 – вес 1 ж.б. шпалы, (кг); 

A – общее количество шпал, (шт.), 2503 

(норма расхода шпал 1840 шт./1 км) 

 

Ведомость объемов работ для подкрановых путей 

28 

Поэлементная разборка подкрановых 

путей (в т.ч. металлические рельсы 

типа Р43 на ж.б. шпалах) 

м. 83 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

29 Погрузка металла (металлических т 14,8 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 M = 44,65 * L 



№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

рельс и др.) в автосамосвалы и вывоз 

для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

где М – масса металлолома от разборки металлических 

рельс, (т); 

44,65 – вес 1 метра погонного металлической рельсы 

типа Р43, (кг); 

L – общая длина всех металлических рельс (м),  

(83 * 2 * 2(два пути катания) = 306 м) 

30 

Погрузка железобетона (ж.б. шпалы) в 

автосамосвалы и вывоз для 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

т 81,09 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 

M = 265 * A 

где М – масса железобетона от разборки ж.б. шпалы, (т); 

265 – вес 1 ж.б. шпалы, (кг); 

A – общее количество шпал, (шт.), 306 

(норма расхода шпал 1840 шт./1 км) 

Ведомость объемов работ для стрелочного перевода 

31 
Поэлементная разборка стрелочного 

перевода модель 1/1, Р65, проект 2768 
шт. 1 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

32 

Погрузка металла (металлических 

рельс и др.) в автосамосвалы и вывоз 

для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 8,11 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

Ведомость объемов работ для ограждений (заборов) 

33 
Поэлементная разборка деревянного 

ограждения 
п.м. 568 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

34 
Поэлементная разборка ограждения из 

профлиста 
п.м. 304 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

35 

Поэлементная разборка 

металлического решетчатого 

ограждения  

п.м. 160 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

36 
Поэлементная разборка ограждения из 

сетки рабицы 
п.м. 626 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

37 
Поэлементная разборка ограждения из 

бетонных плит 
п.м 960 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

38 

Погрузка дерева в автосамосвалы и 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

т 11,63 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 

39 Погрузка металла в автосамосвалы и т 28,2 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 



№ 

п/п 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

вывоз для утилизации на полигон на 

расстояние до 44 км 

40 

Погрузка железобетонных плит в 

автосамосвалы и вывоз для 

утилизации на полигон на расстояние 

до 44 км 

т 360 283/16-ПОР-ПЗ, таблица 1 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

КОМПЛЕКСНОЙ РАЗБОРКИ ЗДАНИЙ  

Продолжительность отдельных видов демонтажных работ определяется на основе 

объемов основных работ, норм выработки строительных машин и механизмов и их принятого 

количества.  

Для расчета продолжительности используются только основные работы по разборке 

зданий. Нормы выработки основных машин и механизмов приведены в расценках сборников 

ГЭСН-2001, ГЭСН-2017. Для каждой рассматриваемой работы назначается основной механизм, 

как правило, имеющий наибольшую норму выработки на единицу работы.  

Продолжительность смены составляет 8 часов. Все работы организованы в 1 смену. 

Выработка экскаватора при комплексной разборке кирпичных и деревянных зданий 

методом обрушения составляет 12,54 маш.часа на 100куб.м строительного объема включая 

подвал (ГЭСН 46-06-009-02, 46-06-009-03). 

Выработка автокрана при комплексной разборке металлических зданий составляет 1,85 

маш.часа на 100куб.м строительного объема, включая подвал (ГЭСН 46-06-009-05).  

Общая продолжительность работ по сносу зданий согласно календарному графику 

составит 89 дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ, 

МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Потребность в машинах и механизмах определяется на основе нормативных затрат 

рабочего времени машин на выполнение единицы работы и соответствующих объемов работ. 

Затем, в соответствии с календарным графиком строительства составляется график движения 

машин и механизмов. 

Основными механизмами, определяющими темпы разборки, являются стреловые краны и 

экскаваторы. На основании их нормативной выработки на единицу работы и объема работ 

получено их требуемое количество. 

Для производства работ по разборке зданий необходимо: 

- автокран г.п. 10т ( 2 шт.), 

- экскаватор с ковшом объемом 1,25 куб.м (6 шт.), 

- бульдозер мощностью 80 л.с. ( 3шт.), 

- компрессор дизельный (2 шт.), 

- отбойные молотки (8 шт.), 

- аппараты для газовой резки (2 шт.), 

- автомобиль бортовой г.п. 5т (6 шт.), 

- автосамосвал (6 шт.), 

- автовышка (2 шт.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ 

Потребность отдельных видов демонтажных работ в кадрах определяется на основе объе-

мов основных работ, норм трудозатрат рабочих-строителей и машинистов и принятой продол-

жительности работ.  

На основании календарного графика демонтажа и расчетных трудоемкостей по участкам 

работ определяем численность рабочих-строителей в каждый расчетный период. 

Затраты рабочих ресурсов при комплексной разборке зданий составляют от 15,51 до 32,84 

чел.часов (машинистов – от 11,83 до 31,54чел.часов) на 100 м. куб. строительного объема, 

включая подвал (ГЭСН 46-06-009-01, 46-06-009-03, 46-06-009-05). Работы организованы в 1 

смену продолжительностью 8 часов. 

Тогда, численность рабочих в смену при разборке зданий и сооружений составит: 

- на участке 1 (поз. 21) (V=6248м.куб, Т=42суток): 

  Ч=(0,01*6248*(32,84+31,54)) / (42*1*8)=12чел. 

- на участке 2 (поз. 24) (V1=148м.куб,V2=1125м (ж.д. пути) , Т1=2суток, Т2=25суток): 

  Ч=(0,01*148*(32,84+31,54)) / (2*1*8)=12чел 

  Ч=(0,08*1125*(18,96+11,83)) / (26*1*8)=14чел 

- на участке 3 (поз. 5-19) (V=1979м.куб, Т=15суток): 

  Ч=(0,01*1979*(15,51+12,37)) / (15*1*8)=6чел 

- на участке 4 (поз. 1-3) (V=7447м.куб, Т=40суток): 

  Ч=(0,01*7447*(32,84+31,54)) / (40*1*8)=15чел. 

- на участке 5 (поз. 4, 27-43) (V=1350м.куб, Т=15суток): 

  Ч=(0,01*1350*(15,51+12,37)) / (15*1*8)=3чел 

- на участке 6 (поз. 22, 23, 25) (V=1818м.куб, Т=30суток): 

  Ч=(0,01*1818*(32,84+31,54)) / (30*1*8)=5чел 

- на участке 7 (поз. 20) (V=196м.куб, Т=5суток): 

  Ч=(0,01*196*(32,84+31,54)) / (5*1*8)=3чел 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПИСЬМО ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (О 

ПОЛИГОНАХ УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА) 
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